

次期利尻町総合計画策定スケジュール

(平成 29 年度～30 年度前半)

日 程	内 容
平成 29 年 1 1 月 3 日	○理事者打合せ（町長、副町長、教育長、まちづくり政策課長、まちづくり政策課長補佐） ・次期利尻町総合計画の策定方針について ・今後のスケジュール等について ・計画策定に係る各種委員の選任（方針）について
1 1 月 6 日	○次期利尻町総合計画の策定方針決定
1 1 月 1 0 日	○利尻町総合計画策定委員会設置要綱の制定
1 1 月 1 5 日	○第 1 回策定委員会 ・次期利尻町総合計画の策定方針について ・策定委員会の設置について ・ワーキング部会員の選任について ・その他（今後のスケジュール等について）
1 1 月 1 5 日	○職員会議（管理職を除く） ・次期利尻町総合計画の策定方針について ・その他（今後のスケジュール等について）
1 2 月 1 8 日 ～1 2 月 1 9 日	○各ワーキング部会第 1 回会議 ・部会長、副部会長の選任 ・今後のスケジュール等について
1 2 月 2 6 日	○第 2 回策定委員会 ・ワーキング部会長の選任及び部会報告について ・利尻町総合計画策定に係るアンケート調査について ・利尻町総合計画の名称について ・利尻町総合計画策定条例（仮称）について ・利尻町総合計画審議会条例（仮称）について ・その他（今後のスケジュール等について）
平成 30 年 1 月 1 6 日	○各ワーキング部会第 2 回会議 ・第 5 次総合振興計画、総合戦略の評価フォーマットについて ・次期総合計画民間ヒアリング先推薦リストについて ・今後のスケジュール等について
1 月 1 5 日 ～2 月 5 日	○総合計画策定に関する町民アンケート調査の実施 ・アンケート調査票の配布（1/15）、回収（2/5）
3 月 7 日 ～3 月 8 日	○平成 3 0 年利尻町議会第 1 回定例会 ・利尻町総合計画策定条例の制定 ・利尻町総合計画審議会条例の制定
3 月 2 3 日	○各ワーキング部会第 3 回会議 ・町民アンケート調査結果について ・基本構想の素案（タイトル案等）について ・今後のスケジュール等について
3 月 3 0 日	○第 3 回策定委員会 ・部会報告について ・アンケートの調査結果について ・基本構想（素案のたたき台）の検討について ・利尻町総合計画策定条例及び審議会条例の制定について ・策定委員会及びワーキング部会の再編について ・今後のスケジュール等について
4 月 1 日	●策定委員及びワーキング部会員の再編

4月上旬 ～6月上旬	●民意確認のためのヒアリング実施
4月下旬 ～5月上旬	●総合計画審議会委員の選任
5月18日	●第1回総合計画審議会会議
6月下旬	●第4回策定委員会（基本構想（素案）の検討）
7月下旬	●第5回策定委員会（基本構想（素案）の決定）
8月下旬	●第2回総合計画審議会会議（基本構想策定の諮問）
随時	○各ワーキング部会会議等の開催
日程検討	○町民懇談会の実施